

IDENTIFIKAČNÝ LIST PROJEKTU NA ROK 2003

1) Projekt: P 2 ROZPOČTOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
2) Cieľ projektu: Cieľom tohto projektu je dotvorenie a následné plošné rozšírenie aplikačného programového vybavenia pre všetky kapitoly a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, vyššie územné celky a ich podriadené organizácie zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce. IS má slúžiť na zachytávanie tvorby a zmien tak štátneho rozpočtu ako aj verejného rozpočtu. Takto vytvorené rozpočty budú k dispozícii pre IS ŠP a pre monitorovací systém štrukturálnych fondov. IS bude spravovaný a prevádzkovaný v DC.
3) Očakávané výsledky projektu: <ul style="list-style-type: none">➤ koordinácia a organizácia prác súvisiacich so zabezpečením nasedenia a realizácie IS do praxe,➤ podpora prevádzky a podieľanie sa na tvorbe údajovej základne rezortu v oblasti rozpočtov,➤ vzájomné odovzdávanie a preberanie údajov z/do IS ŠP,➤ využívanie údajov v Platobnom a monitorovacom podsysteme pre ŠF
4) Členenie projektu (projekty, úlohy): Projekt členíme na tieto podprojekty: 2.1. Podpora RIS 2.2. Podpora IS ŠP 2.3. Platobný monitorovací podsysteme pre ŠF
5) Stav rozpracovanosti projektu: Projekt je pokračovaním projektu z minulého roka. Sú naznačené návaznosti na IS ŠP a Platobný monitorovací podsysteme pre ŠF.
6) Väzba na iné projekty (podprojekty, úlohy) v rámci vlastného IS / iných IS rezortu: IS ŠP a Platobný monitorovací podsysteme pre ŠF
7) Riešiteľské kapacity v človeko/hodinách: 7476 čl./hodín

Podprojekt

PP 2.1. PODPORA ROZPOČTOVÉHO IS

Vzhľadom na naplnenie očakávaných výsledkov projektu v rámci koordinácie a organizácie projektu a podpory prevádzky bude DataCentrum musieť klásť dôraz na nasledovné činnosti:

- postupná implementácia čiastkových úloh, ich integrácia a zfunkčnenie celého informačného systému v zadefinovanom rozsahu tak, aby bola zachovaná dvojstupňová úroveň riadenia,
- pri preberaní a implementácii RIS mať na zreteli viac typov užívateľov /centrálne úroveň, kapitola, účtovná jednotka/,
- pri integrácii čiastkových úloh dávať dôraz na postup (aj poradie), ako spravovať klientov, nastavenie a verifikovanie ich prístupových práv v závislosti od postavenia klienta v informačnom systéme,
- zohľadniť a aplikovať dopad a výsledky bezpečnostného projektu /ak bude vypracovaný/ tak, aby IS vyhovoval požiadavkám silových rezortov a bol vhodný aj pre prácu s utajovanými skutočnosťami (napr. Riadiaca dokumentácia),
- poskytovať užívateľskú podporu pre všetkých klientov prostredníctvom CPU a podporných aplikácií,
- zohľadňovať, že sledované ukazovatele v RIS sú súčasťou údajovej základne rezortu.

Termíny spracovania:

Podľa harmonogramu.

Odberateľ:

Sekcia rozpočtová - Odbor štátneho rozpočtu

Riešiteľské kapacity:

3684 čl./hodín

Podprojekt

PP 2.2. PODPORA IS ŠP

Nábeh realizácie IS ŠP so sebou prináša aj zmeny v RIS. Medzi takéto zmeny patrí aj problém

- zapracovanie možnosti sledovať desiatky halierov v RIS,
- úprava Funkčného interfejsu, ktorý umožňuje odovzdávanie a preberanie údajov o rozpočtoch klientov ŠP.

Dá sa očakávať, že pri analýzach v systéme ŠP sa narazí na množstvo problémov, ktoré budú súvisieť aj s RISom, nakoľko koncoví užívatelia t.j klienti zdieľajú jednotnú komunikačnú technologickú infraštruktúru.

Termíny spracovania:

Podľa harmonogramu.

Odberateľ:

Útvar projektu štátnej pokladnice

Sekcia rozpočtová - Odbor štátneho rozpočtu

Riešiteľské kapacity:

2674 čl./hodín

Podprojekt

PP 2.3. PLATOBNÝ MONITOROVACÍ PODSYSTÉM PRE ŠF

V roku 2002 sa začali analytické práce v spolupráci s Útvárom platobného orgánu pre štrukturálne fondy EÚ. Začalo sa s vypracovaním analýzy biznis procesov vo väzbe na budovanie IT monitorovacieho subsystému a návrh technologického zabezpečenia vo väzbe na Rozpočtový informačný systém – RIS.

Vybudovanie IT monitorovacieho subsystému pre štrukturálne fondy Európskej únie je záväzkom Slovenskej republiky voči Európskemu spoločenstvu pri predpokladanom termíne vstupu k 1.1.2004. Vzhľadom k začleneniu finančných tokov z EÚ do príjmov Štátneho rozpočtu je nevyhnutné vypracovať biznis model fungovania celého systému monitorovania týchto zdrojov vo väzbe na procesný model zostavovania a sledovania Štátneho rozpočtu.

Predmetom výstupného dokumentu aj definovanie nových funkčných požiadaviek na RIS a návrh začlenenie tohto subsystému do komunikačno-technologickej infraštruktúry budovanej pre potreby informačného systému Štátnej pokladnice (IS-ŠP) a RIS.

Termíny spracovania:

Podľa harmonogramu.

Odberateľ:

Útvar platobného orgánu pre štrukturálne fondy,
Sekcia rozpočtová - Odbor štátneho rozpočtu

Riešiteľské kapacity:

1118 čl./hodín