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Jedným zo zadaní MF SR je ekonomicky posudzovať plánované verejné investície. Správa o hodnotení 

investícii za rok 2022 sumarizuje povinnosti a výsledky hodnotenia investícií na základe § 19a zákona 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. 

v zmysle úlohy C.5 z uznesenia vlády č. 649/2020.  

Materiál pripravili Martin Haluš, Martin Kmeťko, Marián Bederka, Alica Ďurišová a Zuzana Vranová.  

Chyby a opomenutia zostávajú zodpovednosťou autorov.  
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Manažérske zhrnutie 

Prebiehajúca reforma riadenia investícií má za cieľ zvýšiť ekonomickú hodnotu novo-realizovaných 

investičných projektov a získať z každého eura vyššiu návratnosť. Hlavnými časťami reformy sú ekonomické 

hodnotenia projektov pred ich realizáciou, nastavenie priorít a investičných plánov rezortov a zaraďovanie iba 

pripravených a návratných projektov do rozpočtu verejnej správy. Jasne určené priority a dlhodobé plány zlepšia 

prípravu projektov a zvýšia presnosť rozpočtovania investícií. 

V roku 2022 zhodnotilo ministerstvo financií 246 projektov a identifikovalo potenciálnu úsporu 657 mil. eur. 

Hodnotenia za celkovo 10,3 mld. eur (16 mld. eur s projektom Modernizácia žel. koridoru Žilina – Košice) priniesli 

odporúčania smerom k optimalizácií technického riešenia a zlacneniu projektov. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) 

neodporúčal pokračovať v ďalšej príprave iba pri 5 % projektov. Medián úspory hodnotených projektov bol 6 %. 

Aktuálne majú všetky ministerstvá s priemernými ročnými investíciami nad 20 mil. eur zverejnenú 

metodiku určenia priorít a investičný plán na minimálne najbližších 5 rokov. Zverejnené metodiky a investičné 

plány majú však rozdielne spracovanie a niektoré z nich nespĺňajú kvalitatívne kritériá (chýba napr. zdroj 

financovania alebo nezahŕňajú všetky typy investícií). Investičné plány v niektorých prípadoch nezodpovedajú 

reálnemu čerpaniu rozpočtu v priebehu roka.  MF SR metodiky a plány pripomienkuje a dáva odporúčania, aby sa 

ich aktualizáciou zabezpečila objektívnosť priorizácie investičných projektov a plány sa mohli lepšie napojiť 

na rozpočet. 

Súčasťou reformy je princíp nulového štartovacieho rozpočtu (tzv. zero-based budgeting) zavedeného 

od roku 2021. Financované by mali byť iba pripravené a návratné projekty v súlade s priorizovanými investičnými 

plánmi a v rozsahu dostupných rozpočtových zdrojov v jednotlivých rokoch. Nepresné plánovania a časté zmeny 

priorít v minulosti spôsobovali, že nepripravené projekty dlhodobo blokovali veľký balík peňazí na úkor pripravených 

a lepších investícií naprieč sektormi.  

Okrem hodnotenia investičných projektov sa MF SR v roku 2022 zaoberalo investičnými témami, ktoré pri 

správnom uplatnení môžu priniesť značné úspory: zvyšovanie efektivity hodnotení projektov úpravou 

hranice hodnotenia, analýza kompenzácie inflačného rastu v zmluvách, či metodika priorizácie obnovy 

verejných budov.  

 Zmena hranice hodnotenia projektov môže priniesť viac pridanej hodnoty. Zníženie hranice 

na 1 mil.  eur v roku 2020 prinieslo výrazný nárast počtu hodnotení s otáznou pridanou hodnotou. Malé 

projekty (pod 10 mil. v IT a 40 mil. v ostatných oblastiach) tvoria väčšinu hodnotení MF SR, prinášajú však 

minimum úspory a pripomienky MF SR sú zapracované v menej než polovici prípadov. Väčšiu pridanú 

hodnotu má analýza pri väčších projektoch, ktoré zachytáva vo fáze, kedy je priestor na zváženie iných 

alternatív a prehodnotenie technických riešení. Zjednotením hranice hodnotenia investícií projektov 

na 10 mil. by bolo možné zamerať na prioritné projekty s potenciálne vyššou úsporou.  

 Slovensko stále nemá jednotné usmernenie upravujúce, kedy by mali štátne zmluvy obsahovať 

inflačnú doložku. Séria krízových udalostí zvýšila tlak na vytvorenie štandardov pre kompenzáciu 

inflačného rastu v štátnych zmluvách. Jedným z riešení je inflačná doložka, ktorá by mala minimalizovať 

riziko nadmerného navýšenia nákladov zhotoviteľa pri kritických položkách. Štát má zároveň profitovať aj 

z poklesu cien, nie len kompenzovať nárasty.   

 Obnova štátnych budov nie je koordinovaná a nemá priorizáciu. Štátna správa vlastní takmer 10-tisíc 

budov, z toho približne 75 % z nich potrebuje rekonštrukciu s celkovými odhadovanými nákladmi 

v miliardách eur. Tieto budovy dnes produkujú vyše 0,5 % skleníkových plynov celého Slovenska. MF SR 

(ÚHP) preto pripravilo metodiku pre systematickú obnovu budov s najvyššou hodnotou za peniaze. 

  

https://www.mfsr.sk/files/archiv/36/Priorizacia-obnovy-statnych-budov.pdf
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1 Riadenie verejných investícií v roku 2022 

Reforma riadenia investícií prebieha už dva roky, počas ktorých Ministerstvo financií pracuje na  zvyšovaní 

hodnoty novo-realizovaných investičných projektov. Ekonomickým hodnotením MF SR prešlo odvtedy viac 

než 500 projektov, nastavili sa priority rezortov, zverejnili metodiky a investičné plány. Investičný proces je aj vďaka 

Metodike prípravy a hodnotenia investičných projektov jasnejší, no Slovensko je stále ďaleko od cieľa. 

1.1 Koľko Slovensko investuje 

Za posledných desať rokov sú kapitálové výdavky priemerne 3,8 % HDP, čo je porovnateľné s priemerom 

Európskej únie (3,6 %). Medzi členskými štátmi však existujú rozdiely v investičnej intenzite, keďže vyspelejšie 

ekonomiky investujú v priemere menej. Slovensko od roku 2016 zaostáva za podobne rozvinutými krajinami 

vstupujúcimi do EÚ po roku 2004. 

Slovenská republika plánuje v roku 2023 investovať o 1,8 mld. eur viac ako v roku 2022. Investičná obálka 

sa v nasledujúcom roku zväčší o vyše tri miliardy eur oproti priemeru rokov 2019 až 2022. Navýšenie je spôsobené 

najmä novými zdrojmi Plánu obnovy a odolnosti a dočerpávaním európskych fondov.  

Graf 1 : Porovnanie výšky verejných investícií 
v Európskej únii (% HDP), akruálny princíp 

 Graf 2: Kapitálové výdavky verejnej správy (mil. eur), 
hotovostný princíp 

 

 

 
Pozn.: Gross fixed capital formation Zdroj: Eurostat   Zdroj: spracovanie MF SR podľa údajov štátnej pokladnice 

Konečná výška čerpania kapitálových výdavkov z EÚ fondov môže byť ovplyvnená presunom časti zdrojov 

na iné výdavky aj mimo oblasť investícií. Podľa súčasnej diskusie s Európskou komisiou je možné, že 

prostriedky na meškajúce projekty budú presmerované na iné priority (napr. na výdavky spojené s energetickou 

krízou). 

S výrazným zvýšením kapitálových výdavkov súvisia aj nové zdroje z Plánu obnovy a odolnosti. Výdavky 

z Plánu obnovy a odolnosti však v rozpočte nie sú rozpísané na konkrétne investičné projekty. Napríklad v rámci 

komponentu „Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť“ je na rok 2023 plánovaných 391 mil. eur. Nie sú však 

rozdelené, preto sa nedá určiť harmonogram ani rozsah (objem) výstavby alebo rekonštrukcie konkrétnych 

nemocníc. To znižuje presnosť rozpočtovania a sťažuje monitoring prípravy a realizácie konkrétnych projektov. 

Plánované kapitálové výdavky kapitol štátneho rozpočtu (bez napr. obcí a VÚC a vlastných zdrojov 

štátnych podnikov) v roku 2023 predstavujú takmer 6 mld. eur. Zo štátneho rozpočtu plynie 1 602 mil. eur, 

ostatných 4 344 mil. eur plynie z eurofondov (vrátane národného spolufinancovania) a Plánu obnovy a odolnosti 

(vrátane výdavkov na DPH).  
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Tabuľka 1: Celková výška kapitálových výdavkov mimo samospráv (mil. eur) 
Kapitola 

  
Priemer 
17 -21 

2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2022 S 
2023 

R 
2024 

R 
2025 

R 

Celkom 2 371 1 542 2 384 2 832 2 654 2 440 2 703 5 946 3893 3678 
ŠR 1 419 886 1 197 1 786 1 662 1 562 1 643 1 602 1 587 1 661 

EU + cofin. 952 656 1 188 1 046 992 878 1 057 2 404 961 1 108 

POO + DPH 0 0 0 0 0 0 3 1 940 1 345 909 

MDV SR 832 745 993 688 807 929 856 1 625 1 512 1 226 

MO SR 410 151 237 610 515 539 776 319 140 208 

MIRRI SR 196 0 0 0 140 253 237 80 125 56 

MŽP SR 222 131 310 301 233 134 209 1 601 256 390 

MH SR 106 24 116 182 107 98 79 418 53 42 

MZ SR 89 16 79 159 100 93 55 438 445 279 

MV SR 114 86 163 143 96 82 128 67 57 29 

MŠVVŠ SR 67 91 62 65 48 69 92 372 88 83 

SŠHR SR 35 7 3 5 108 54 9 0 0 0 

MF SR 75 67 81 109 65 53 58 26 31 25 

MK SR 31 29 31 34 37 26 59 26 14 4 

MPRV SR 170 120 171 285 247 25 39 4 4 4 

VPS 47 12 56 78 73 17 3 598 994 1 199 

MS SR 23 25 26 23 23 17 17 196 45 7 

MPSVR SR 8 6 5 8 12 10 22 70 64 64 

MZVEZ SR 12 7 11 33 3 7 13 10 2 2 

Ostatné 51 26 41 111 41 34 35 95 62 61 
Pozn.: S = skutočné čerpanie, R = rozpočet (plán) Zdroj: MF SR 

 

Najväčšie investičné projekty sú plánované v oblasti dopravy a obrany. Výdavky na obranu vychádzajú 

primárne zo záväzkov súvisiacich s členstvom v NATO a sú určené na modernizáciu techniky (nákup stíhačiek či 

bojových obrnených vozidiel). V doprave prebiehajú rozsiahle výstavby cestnej infraštruktúry a modernizácie 

železničných tratí.   

Tabuľka 2: 15 najväčších investičných projektov v roku 2023 (mil. eur) 

Názov projektu Kapitola Zdroj 
Celkové 
náklady 

Do roka 
2023 

2023 2024 2025 
Po roku 

2025 

Modernizácia železnice Devínska Nová Ves –hranica SR/ČR MDV SR ŠR, EÚ 276 41 205 30 0 0 

Viacúčelové taktické lietadlá (stíhačky F-16) MO SR ŠR 1 652 1 226 189 79 158 0 

Výstavba diaľnice Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala MDV SR ŠR, EÚ 269 135 91 27 3 13 

Výstavba rýchlostnej cesty časť Kriváň -  Mýtna MDV SR ŠR 319 74 78 114 40 14 

Modernizácia vozového parku železničných vozidiel (3. časť) MDV SR EÚ 76 8 69 0 0 0 

Výstavba diaľničného úseku Hubová – Ivachnová, II. fáza MDV SR ŠR 501 345 53 81 1 21 

Modernizácia vozového parku železničných vozidiel (7. časť) MDV SR EÚ 77 27 50 0 0 0 

Výstavba rýchlostnej cesty časť Šaca - Košické Olšany, II.úsek MDV SR ŠR, EÚ 207 70 47 49 31 10 

Výstavba severného obchvatu Prešova, I. etapa MDV SR ŠR, EÚ 200 142 45 5 0 8 

Modernizácia železnice Čadca - Svrčinovec - hranica ČR/SR MDV SR ŠR, EÚ 88 25 42 21 0 0 

Výstavba D1 Bratislava – Triblavina MDV SR ŠR 150 23 39 34 32 22 

Výstavba rýchlostnej cesty Tvrdošín - Nižná MDV SR ŠR, EÚ 77 35 39 0 0 3 

Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou MDV SR ŠR, EÚ 72 33 39 0 0 0 

Rádiolokátory 3D stredného dosahu  MO SR ŠR 75 33 35 7 0 0 

Bojové obrnené vozidlá 8x8  MO SR ŠR 404 61 0 100 117 127 

Zdroj: MF SR (ÚHP), podklady kapitol k tvorbe RVS 2023 – 25 a ekonomické hodnotenie projektov MF SR 

Na Slovensku naďalej pretrváva problém s čerpaním kapitálových výdavkov. Rok 2022 bol špecifickým 

pre skokové zdraženie materiálov na trhu, dôsledkom čoho boli rušené alebo prehodnocované zmluvy 

na investičné projekty. Pre zefektívnenie čerpania je nutné zlepšiť ako fázu prípravy, tak aj fázu obstarávania 



 

8 
 

a realizácie projektov. Vo fáze plánovania a prípravy sú nevyhnuté kvalitné investičné plány naviazané na prípravu 

rozpočtu a spriorizované návratné projekty. Pri fáze obstarávania a realizácie sú jedným z problémov zle 

pripravené podklady do verejného obstarávania alebo nutné zmeny technického riešenia, čo vedie k posunom 

termínov a nedodržiavaniu harmonogramu prác.  

Graf 3: Vývoj čerpania investičných výdavkov (zdroj ŠR), v mil. eur a pomeru k rozpočtu 

 
Zdroj: MF SR (ÚHP) 

Investície prinesú očakávané výsledky, len ak budú prostriedky systematicky alokované na najlepšie 

projekty. Ekonomická hodnota väčšiny investičných projektov hodnotených MF SR len tesne prekročila ich 

náklady. Vyjadruje to pomer prínosov a nákladov projektu (BCR), ktorý na Slovensku dosahuje hodnoty v priemere  

do 1,5. Vo Veľkej Británii sa za minimálny štandard považuje pomer väčší ako 2 v závislosti od typu projektu. 

Na Slovensku túto úroveň dosiahlo len približne 30 % investičných projektov hodnotených MF SR. Lepší investičný 

proces systematicky umožní zvyšovať podiel projektov s vysokou spoločenskou návratnosťou. 

1.2 MF SR zhodnotilo 246 projektov a identifikovalo potenciálnu úsporu 657 mil. eur  

V roku 2022 Ministerstvo financií SR zhodnotilo 246 projektov s identifikovanou potenciálnou úsporou 

657 mil. eur. MF SR momentálne hodnotí všetky investičné projekty ministerstiev a ich organizácii nad 1 mil. eur 

bez ohľadu na zdroj financovania. Hodnotenia sa zameriavajú najmä na opodstatnenosť projektu, jeho rozsah, 

posúdenie alternatív a navrhovanie ideálnych technických riešení. Overuje sa odhad nákladov a prínosov projektu. 

Povinné ekonomické hodnotenie projektov sa postupne zavádza do praxe od roku 20161.  

Hodnotenia za celkovo 10,3 mld. eur (16 mld. eur s projektom Modernizácia železničného koridoru Žilina – 

Košice – Čierna nad Tisou) priniesli odporúčania smerom k optimalizácií technického riešenia, či zlacneniu 

projektov. Vyššia suma hodnotených investičných nákladov oproti predchádzajúcim rokom je spôsobená najmä 

aktualizáciou hodnotení obranných projektov (napríklad obstaranie pásových bojových obrnených vozidiel a 

pásových obrnených vozidiel za 1,7 mld.) a hodnotením strategických dopravných a stavebných investícií (napr. 

výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine za 400 mil. eur). Medián úspory hodnotených projektov je 6 % 

odhadovaných nákladov a väčšina projektov bola odporúčaná na realizáciu s úpravami technických riešení alebo 

                                                           
1 Veľké projekty nad 40, resp. 10 mil. eur pri IT sa hodnotia na základe povinnej štúdie uskutočniteľnosti. Zverejnenie štúdie aj hodnotenie 
MF SR sú zákonná povinnosť. Hodnotenie menších projektov nad 1 mil. eur sa zaviedlo na konci roka 2020 v uznesení Vlády SR a oproti 
veľkým projektom je výrazne zjednodušené. 
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s úpravami odhadu nákladov. Iba pri menej než 5 % projektov v roku 2022 neodporúčalo MF SR pokračovať 

v ďalšej príprave projektov. 

Graf 4: Hodnotené projekty 2017 - 2022  

V roku 2022 MF SR aktualizovalo hodnotenia k 23 projektom, ktoré boli už hodnotené v predchádzajúcich 

rokoch. Aktualizácie hodnotení sa vypracovávajú na veľké projekty2 pred začiatkom verejného obstarávania a pred 

podpisom zmluvy. Cieľom aktualizácie pred obstarávaním je najmä posúdenie stanovenej PHZ a zapracovanie 

odporúčaní vyplývajúcich z predošlého hodnotenia. Napríklad projekt obstarania bojových obrnených vozidiel 8x8 

a 4x4 bol prvýkrát hodnotený v roku 2017 a v roku 2022 prešiel aktualizáciou. 

Najväčšiu časť hodnotení tvoria projekty z dopravy a budovy. Dopravné investície zahŕňajú hlavne projekty 

výstavby nových cestných komunikácií, modernizáciu súčasných ciest, rekonštrukciu železničných tratí a nákup 

nových vlakov. Väčšinu investičných nákladov hodnotených projektov budov v roku 2022 predstavujú výstavby 

a rekonštrukcie nemocníc - Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici a výstavba novej 

univerzitnej nemocnice v Martine. 

 V oblasti obrany vychádzajú projekty primárne zo záväzkov súvisiacich s členstvom v Severoatlantickej 

aliancii (NATO). Ide prevažne o nákup novej bojovej techniky a dobudovanie vojenskej infraštruktúry. 

  IT projekty sa sústredia hlavne na modernizáciu existujúcich a nákup nových systémov vo verejnej 

správe, obstarávanie licencií alebo hardvéru.  

 V oblasti zdravia bol doteraz hodnotený najmä nákup zdravotníckej techniky. 

 V oblasti „automobily“ boli hodnotené projekty nákupu vozidiel alebo obnov vozových parkov.  

 Väčšina projektov v kategórii ostatné zahŕňa projekty nákupu špeciálneho vybavenia alebo špecifické 

projekty Ministerstva životného prostredia.  

                                                           
2 nad 10 mil. eur v IT alebo nad 40 mil. eur v ostatných oblastiach 

  
Zdroj: MF SR (ÚHP) 
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Tabuľka 3: Hodnotené projekty v roku 2022 po oblastiach a s priemernou úsporou na projekt (v mil. eur) 

 
Oblasť 

Počet 
projektov 

Investičné 
náklady v 
mil. eur 

Identifikovaná 
úspora 

Priemerná identifikovaná úspora na projekt 

Na  začiatku 
prípravy  

Pred VO 

Spolu 246 10 350 657 15,9 0,9 
1 investícia > 10/40 M€ 39 9 246 532 15,9 7,0 
2 investícia > 1 M€ 207 1 104 125 N/A 0,6 

Doprava 50 5 539 469 24,2 3,6 
1 investícia > 10/40 M€ 18 5 286 399 24,2 15,1 
2 investícia > 1 M€ 32 254 70 N/A 2,2 

Budovy 58 1 720 129 21,2 2,4 
1 investícia > 10/40 M€ 6 1 453 115 21,2 8,7 
2 investícia > 1 M€ 52 266 14 N/A 0,3 

IT 78 571 29 0,9 0,3 
1 investícia > 10/40 M€ 12 298 8 0,9 N/A 
2 investícia > 1 M€ 66 272 21 N/A 0,3 

Automobily 18 217 18 9,9 0,5 
1 investícia > 10/40 M€ 1 66 10 9,9 N/A 
2 investícia > 1 M€ 17 151 8 N/A 0,5 

Obrana  8 2 202 4 N/A 0,7 
1 investícia > 10/40 M€ 2 2 142 0 N/A N/A 
2 investícia > 1 M€ 6 60 4 N/A 0,7 

Zdravotnícka technika 16 53 4 N/A 0,3 
1 investícia > 10/40 M€ 0 0 0 N/A N/A 
2 investícia > 1 M€ 16 53 4 N/A 0,3 

Ostatné 18 48 4 N/A 0,2 
1 investícia > 10/40 M€ 0 0 0 N/A N/A 
2 investícia > 1 M€ 18 48 4 N/A 0,2 

Zdroj: MF SR (ÚHP) 

Pri hodnotení dopravných projektov na začiatku prípravy štúdie uskutočniteľnosti sa hodnotenie MF SR 

zameriava najmä na technické riešenie projektu a výber vhodnej alternatívy. Detailný rozpočet projektu v tejto 

fáze často nie je pripravený, preto sú potenciálne úspory ťažko vyčísliteľné a pridaná hodnota MF SR je najmä 

v určení, či štúdia skúma skutočne najoptimálnejšie riešenia. Napríklad hodnotenie modernizácie železničnej trate 

Bratislava – Komárno s nákladmi takmer jednu miliardu eur, prebehlo na začiatku projektovej prípravy. To umožnilo 

prehodnotenie alternatív a úpravu rozsahu podľa reálneho dopytu. Vďaka tomu sa môžu náklady v ďalších fázach 

prípravy znížiť až o stovky miliónov eur. 

Hodnotenia MF SR v roku 2022 identifikovali potenciálnu úsporu vo výške 657  mil. eur. Najväčší potenciál 

úspory resp. priestor na zmeny je pri veľkých projektov na začiatku prípravy. Veľké projekty sú prvýkrát 

hodnotené na začiatku pri tvorbe štúdie uskutočniteľnosti, kedy je priestor na zváženie iných alternatív, 

prehodnotenie technických riešení a rozsahu projektu. Práve v tejto fáze bola identifikovaná potenciálna úspora 

463 mil. eur (úspora na projekt 15,9 mil. eur). V počiatočnej fáze vie investor pripomienky  jednoduchšie zapracovať 

s minimálnymi výdavkami a potenciál úspor je preto násobne väčší. Veľké projekty sú hodnotené druhýkrát pred 

verejným obstarávaním (VO). Vtedy sú hodnotené aj všetky menšie projekty (nad 1 mil. eur). Potenciálna úspora 

pred VO sa identifikuje najmä porovnávaním jednotkových nákladov na základe cien uskutočnených projektov 

a v roku 2022 dosiahla 194 mil. eur (0,9 mil. eur na projekt). Malé projekty sú hodnotené iba pred vyhlásením 

verejného obstarávania, kedy už je pomerne úzky priestor na zmeny a investor je často v časovej tiesni. Príklady 

hodnotení a potenciálnych úspor pri príprave projektu: 

 Pri výstavba novej železničnej trate v úseku Nitra – Trnovec nad Váhom MF SR namiesto výstavby novej 

trate za takmer 400 mil. eur identifikovalo ako optimálnejšie riešenie opravu súčasnej trate a zavedenie 

priamych vlakov v smere BA-NT za približne polovicu nákladov a bez straty na rýchlosti. 
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 Pri hodnotení budovy pre zamestnancov ÚV SR (Čajka) MF SR identifikovalo potenciálnu úsporu 12 mil. 

eur (26 % zo sumy projektu) zmenšením celkového rozsahu nadzemnej stavby a znížením počtu 

parkovacích miest. 

 Rozvoj Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica môže byť lacnejší o 60 mil. 

eur (13 % zo sumy projektu) ak bude dodržaná plánovaná priestorová efektivita (140 m2 na lôžko pri 859 

lôžkach), dosiahnutý počet lôžok v súlade s kapacitným modelom a zredukované nepotrebné parkovacie 

plochy 

 Pri hodnotení IT projektu digitalizácia a modernizácia elektronických služieb štátnych archívov 

v európskom kontexte sa podarilo znížiť náklady projektu z pôvodných 20 mil. eur na 5 mil. eur využitím 

už existujúcich kapacít. 

MF SR neuvádza úsporu pri nákupoch obrannej techniky vzhľadom na neverejné podklady a jednotkové 

ceny. V iných sektoroch je to dnes nemysliteľné. Jednotkové ceny sú kľúčovou informáciou pri každej investícii a 

zverejňovať by sa mali aj v čo najväčšom rozsahu aj obrannom sektore. Aby sa dali aj veľké obranné projekty 

konzistentne vyhodnocovať, je potrebné usilovať o čo najväčšiu zverejniteľnosť a porovnateľnosť ponúk. Štúdia 

uskutočniteľnosti by mala obsahovať napríklad porovnanie nákladov a parametrov vozidiel, ktoré výrobcovia dodali 

iným krajinám, výber, opis a vyhodnotenie alternatívnych riešení a finančnú analýzu a ekonomickú analýzu, ktoré 

porovnávajú viaceré alternatívy.  

Graf 5: Identifikované potencionálne úspory 2021 a 2022 

 

Zdroj: MF SR (ÚHP) 

Identifikovaná potencionálna úspora nad 50 % predstavuje projekty, pri ktorých MF SR odporúčalo 

realizovať len časť projektu a zároveň boli jednotkové ceny v rozpočtu nadhodnotené. V roku 2022 sú to 

najmä malé dopravné projekty, pri ktorých boli identifikované efektívnejšie riešenia.   

MF SR v roku 2022 identifikovalo 29 projektov v celkovej sume 192 mil. eur, ktorých obstarávatelia si 

nesplnili úlohu predložiť projekt na hodnotenie 30 dní pred verejným obstarávaním. Po dodatočnom 

vyžiadaní boli spätne zaslané podklady k 21 projektom, ktoré boli hodnotené MF SR pred podpisom zmluvy. 

Ministerstvá nedodali podklady na hodnotenie 8 projektov ani po vyžiadaní. Tieto projekty sú detailne popísané 

v Prílohe 1. 
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Oproti roku 2021 sa znížil počet subjektov, ktoré si nesplnili povinnosť predložiť projekt na hodnotenie 

pred vyhlásením verejného obstarávania. Zároveň narástol počet projektov, ktorých obstarávatelia nedodali 

podklady ani po vyžiadaní MF SR. 

Tabuľka 4: Prehľad rezortov, ktoré vyhlásili VO bez hodnotenia MF SR  

  2021 2022 

Rezort Počet Suma v mil. eur  Počet  Suma v mil. eur 

Spolu 47 338,2 29 192,3 

MDV 11 69,7 1 12,2 

MZ 5 23,2 3 8,4 

MV 5 76,9 8 80,4 

MŽP 5 27,9 2 3,9 

MŠVVŠ 4 45,3     

MK 3 29,3 1 1,3 

MO 3 5,2 2 18,6 

MPRV 3 15,3 2 3,7 

MZV 1 7,6     

MIRRI 1 2,6 3 17,8 

MS 1 4,5 1 9,7 

MF 1 2,1     

MPSVR 1 8,7 1 26,1 

Iné 3 20,0 5 10,1 
Pozn.: sumy s DPH  Zdroj: MF SR (ÚHP) 

 

1.3 Prečo je dôležité mať aktuálne metodiky a plány 

Kvalitný investičný plán pomáha kapitolám dostať viac investičných projektov do svojich rozpočtových 

limitov a pomáha pripravovať projekty bez zdržaní. Príkladom rezortu, ktorý do svojho investičného plánu 

zahrnul iba kvalitné a pripravené projekty je Ministerstvo kultúry SR. Výsledkom je rozpísanie všetkých projektov 

z investičného plánu do ich limitov a zabezpečenie finančných prostriedkov pre tieto prioritné projekty. 

Dôležitou súčasťou reformy je jasné určenie priorít a metodicky podložených investičných plánov, ktoré 

zvyšujú transparentnosť a predvídateľnosť investičného procesu. Aktuálne majú všetky kapitoly s ročnými 

investíciami nad 20 mil. eur zverejnenú metodiku určenia priorít a  investičný plán na minimálne najbližších 5 rokov. 

Pripravujú sa kvôli potrebe lepšieho a realistickejšieho dlhodobého investičného plánovania. Povinnosť ich 

vypracovať vyplýva aj z Uznesenia vlády č. 649/2020, Uznesenia vlády č. 577/2021  a úlohe stanovenej v Pláne 

obnovy a odolnosti. Zverejnené plány je potrebné aktualizovať aby boli realistické vzhľadom na príjmy štátu, mali 

dobre odhadnuté náklady a zohľadňovali priority. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18792/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18792/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19557/1
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Tabuľka 5: Stav vypracovania metodík a investičných plánov 

Rezort Metodika určenia priorít Investičný plán 

MDV SR - cesty Zverejnená  Zverejnený  

MDV SR - železnice (ŽSR) Zverejnená  Zverejnený  

MF SR Zverejnená  Zverejnený  

MH SR Zverejnená  Zverejnený  

MIRRI SR Zverejnená  Zverejnený  

MK SR Zverejnená  Zverejnený  

MO SR Zverejnená  detail v režime utajenia  

MS SR Zverejnená  Zverejnený  

MŠVVŠ SR Zverejnená  Zverejnený  

MV SR Zverejnená  Zverejnený  

MZ SR Zverejnená  Zverejnený  

MŽP SR Zverejnená  Zverejnený  

Pozn.: prehľad metodík a plánov zverejnený aj na stránke MF SR: https://bit.ly/investicie_metodiky. Zdroj: MF SR (ÚHP)   .   

V súčasnosti majú zverejnené investičné metodiky a plány rozdielne formáty a niektoré z nich nespĺňajú 

kvalitatívne kritériá. Vhodne nastavené kritéria v metodikách pre určenie priorít umožňujú identifikovať 

najdôležitejšie projekty. Pri hodnotení investičných metodík sa zohľadňuje, či sú kritéria objektívne, či metodika 

zahŕňa všetky typy kapitálových výdavkov. Zároveň musí byť zverejnený zoradený zoznam projektov podľa priority 

na základe metodiky. Pokiaľ nevhodné kritéria nepresahujú 10 % na celkovom hodnotení, je metodika považovaná 

za kvalitnú.  

Medzi hlavné výzvy súčasných metodík určenia priorít patrí: 

Metodika nepokrýva všetky 

typy kapitálových výdavkov, 

ktoré daný rezort realizuje 

Investičné metodiky rezortu majú pokrývať všetky investície, bez ohľadu na zdroj 

financovania, typ či veľkosť projektu. Rezort môže mať vypracovaných niekoľko 

metodík v závislosti od špecifík pre rôzne oblasti.  Problémom je, ak zo svojich 

metodík kompletne vynechá určité typy projektov. 

Príkladom je MDV SR, ktorého metodiky nezahŕňajú investičné výdavky v IT 

a budovách. 

Použitie nevhodných kritérií 

pre určenie priority projektov 

Kritériá v metodike majú objektívne určovať prioritu projektu. Nevhodne nastavené 

kritéria sú napr. existujúci záväzok (či je projekt zazmluvnený) alebo pripravenosť 

projektovej dokumentácie. Tieto kritéria neodrážajú kvalitu a potrebu projektu a mali 

by sa zohľadniť až v investičnom pláne.  

Napríklad MK SR má v metodike zahrnuté kritérium pripravenosti projektu, ktoré sa 

má zohľadňovať až pri plánovaní harmonogramu v investičnom pláne. 

Nie je zverejnený zoznam 

projektov zoradený podľa 

priority na základe metodiky 

Ministerstvo má mať zverejnený zoznam plánovaných investícií nad 1 mil. eur s DPH 

s prioritou určenou na základe metodiky. 

Napríklad MZ SR a niekoľko ďalších rezortov stále nemá zverejnený obodovaný 

zoznam projektov na základe metodiky 

 

Investičné plány musia mať realistický odhad nákladov a dostatočný detail aby mohli byť využité 

na prípravu rozpočtu. Kritéria, ktoré musí splniť kvalitný investičný plán, sú najmä prehľadnosť, správna 

priorizácia na základe metodiky, realistická výška kapitálových výdavkov a taktiež pokrytie všetkých výdavkov. 

V súčasnosti majú kapitoly rozdielne formáty svojich investičných plánov, ktoré často nie sú strojovo spracovateľné, 

bez jednotnej formy a bez kľúčových údajov (napr. zdroj financovania).   

https://www.mindop.sk/priority/cesty
https://www.mindop.sk/priority/cestny-harmonogram
https://www.mindop.sk/priority/zeleznice
https://www.mindop.sk/priority/zeleznicny-harmonogram
https://www.mfsr.sk/sk/ministerstvo/kapitola-mf-sr/priorizacia-investicii-kapitoly-mf-sr/
https://www.mfsr.sk/sk/ministerstvo/kapitola-mf-sr/priorizacia-investicii-kapitoly-mf-sr/
https://www.mhsr.sk/ministerstvo/centrum-pre-hospodarske-otazky/publikacie/manualy/metodika-pre-priorizaciu-investicii-v-rezorte-hospodarstva
https://www.mhsr.sk/ministerstvo/centrum-pre-hospodarske-otazky/publikacie/manualy/metodika-pre-priorizaciu-investicii-v-rezorte-hospodarstva
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/analyza-diskusna-studia-2/
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/analyza-diskusna-studia-2/
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky/investicie/
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky/investicie/
https://www.mosr.sk/revizia-vydavkov/
https://www.mosr.sk/revizia-vydavkov/
https://web.ac-mssr.sk/priorizovany-investicny-plan-ms-sr/
https://web.ac-mssr.sk/priorizovany-investicny-plan-ms-sr/
https://www.minedu.sk/investicie/
https://www.minedu.sk/investicie/
https://www.minv.sk/?institut-spravnych-bezpecnostnych-analyz-isba
https://www.minv.sk/?institut-spravnych-bezpecnostnych-analyz-isba
https://www.health.gov.sk/?Metodicky-pokyn-prioritizacia
https://www.health.gov.sk/?Prioritizovany-zoznam-investicii
https://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/priorizacia-investicnych-projektov-rezorte-ministerstva-zivotneho-prostredia-sr.html
https://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/priorizacia-investicnych-projektov-rezorte-ministerstva-zivotneho-prostredia-sr.html
https://bit.ly/investicie_metodiky?fbclid=IwAR2vaAeDoR_VuCZufBkR-AiFEasQpkp7xCsr91op_AYVyvYL03FhD8nLG94
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Medzi hlavné výzvy súčasných investičných plánov patrí: 

V pláne nie sú rozdelené 

náklady podľa rokov a zdroja 

financovania 

Bez rozdelenia nie je možné využiť plány na torbu rozpočtu a nezlepšuje sa 

predvídateľnosť investícií (chýba harmonogram). Jedným z investičných plánov, ktorý 

neobsahuje rozdelenie výdavkov podľa rokov, je investičný plán MV SR. 

Plán nie je v strojovo 

spracovateľnom formáte   

Prehľadnosť plánu a jeho formát sú dôležité na prierezové analýzy a informovanosť 

verejnosti. Pokiaľ je investičný plán napríklad vo formáte .pdf, sťažuje to prácu s jeho 

údajmi. Jedným z viacerých rezortov, ktoré majú plán v nevhodnom formáte je 

MŠVVŠ SR. 

Plán nezahŕňa malé projekty 

pod 1 mil. eur 

Aj projekty pod 1 mil. eur majú byť zahrnuté v investičnom pláne, môžu byť ale 

zoskupené v jednej položke, prípadne v rámci skupín položiek, tak aby plán obsahoval 

celú investičnú obálku kapitoly (napr. IT, stavebné práce, a pod.). Napríklad investičný 

plán MS SR tieto malé projekty nezahŕňa. 

Z plánu nie je jasné prioritné 

poradie jednotlivých projektov 

Plán má prehľadne znázorňovať prioritné projekty pre rezort. To nie je možné, ak 

projekty nemajú určenú prioritu, na základe metodiky alebo má viacero projektov 

rovnakú prioritu.  

Nerealistická výška 

kapitálových výdavkov  

Výška výdavkov je považovaná za nerealistickú, ak je rozdiel oproti priemernému 

čerpaniu zo zdroja štátny rozpočet viac ako 20 %.  

MŽP SR má napríklad rozdiel oproti doterajšej výške rozpočtu viac než 200 %. 

Investičné plány v niektorých prípadoch nezodpovedajú reálnemu čerpaniu rozpočtu v priebehu roka 

a neprispievajú tak k lepšiemu plánovaniu investícii. MF SR komunikuje s rezortami o vylepšeniach 

do najbližších aktualizácii, aby plány vytvárali celkový obraz o kapitálových výdavkoch rezortu v najbližších rokoch 

a boli napojené na rozpočet verejnej správy. Pre ilustráciu reálneho plnenia zverejnených plánov, boli tri plány 

zverejnené v roku 2021 porovnané s reálnym čerpaním za rok 2022 (Tabuľka 6). 

Tabuľka 6: Porovnanie uverejnených investičných plánov s reálnym čerpaním v roku 2022 (mil. eur) 

Kapitola Zdroj 
Investičný 

plán 
Rozpočet Čerpanie 

Plnenie 
investičného 

plánu 
Vyhodnotenie 

MK SR Spolu 55 37 49 90 % MK má v investičnom pláne projekty, 
ktoré reálne stihne realizovať a čerpať. 
Plán je správne napojený na RVS 
a v tomto rozsahu môže slúžiť ako 
podklad k jeho tvorbe. 

 ŠR 55 36 49 90 % 

 POO 0 1 0 0 % 

MŽP SR Spolu 226 496 98 1 % Investičný plán nezodpovedá rozpočtu.  

 ŠR 33 1 3 8 % 

 EÚ 18 288 96 0 % 

 POO 206 207 0 0 % 

MŠVVŠ Spolu 464 418 62 13 % Rozpočet MŠVVŠ pozostával z balíčkov 
projektov (napr. modernizácia škôl), čo je 
pre tento rezort vhodné. Projekty 
v investičnom pláne je potrebné rozdeliť 
podľa zdrojov financovania.   

 ŠR 
Plán nemá 
rozdelené 

zdroje 

32 31 N/A 

 EÚ 62 31 N/A 

 POO 325 0 N/A 

Pozn.: Plnenie investičného plánu je pomer čerpaných prostriedkov na 
projekty uvedené v IP a celkového objemu výdavkov plánovaných v IP 

Zdroj: MF SR (ÚHP) na základe RIS a zverejnených IP 

Ministerstvo kultúry uverejnilo v investičnom pláne projekty s výdavkami cez 54 mil. eur na rok 2022 a z toho 

zafinancovalo 90 % celkového objemu. V rozpočte boli schválené výdavky takmer 37 mil. eur na projekty zahrnuté 

v investičnom pláne. Prostriedky boli čerpané na investičné akcie, na ktoré boli určené. Okrem toho MK SR 

vyčerpalo ďalších 10 mil. eur z rezervy na ďalšie projekty z investičného plánu. Je to príklad plánu, ktorý je 

realistický, prehľadný a napojený na rozpočet verejnej správy. 

https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky/investicie/
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Ministerstvo životného prostredia má zverejnený investičný plán v objeme 226 mil. eur na rok 2022, ale 

z uvedených investícií financovali cca 1 %. V rozpočte bol schválený vyše dvojnásobok tejto sumy, ale zahŕňal len 

40 % výdavkov investičného plánu. Zvyšok rozpočtu tvorili projekty mimo plán. Vyčerpalo sa len 98 mil. eur, čiže 

20 % prostriedkov, ktoré mala kapitola k dispozícii. Investičný plán je potrebné pri najbližšej aktualizácii lepšie 

napojiť na reálne plánovaný rozpočet kapitoly. 

Ministerstvo školstva zafinancovalo 13 % investičných akcií plánovaných na rok 2022. Má publikovaný plán 

s projektami a balíkmi projektov (najmä rekonštrukcie škôl a športovísk) na rok 2022 v hodnote 464 mil. eur. 

V rozpočte bolo schválených 418 mil. eur, čo je 90 % objemu plánu. Celkové čerpanie rozpočtu je na úrovni 15 % 

vzhľadom k nevyužitiu prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti.  Rezort školstva má vypracovaný plán aj rozpočet 

vo forme balíkov, ktoré následne počas roka prerozdeľuje podľa potreby na konkrétne investičné akcie. Nie je teda 

možný odpočet priamo na akciu, ale účel prostriedkov bol zachovaný. MŠVVŠ SR realizuje veľké množstvo malých 

projektov z jednotlivých škôl a organizácií a systém rozpočtovania balíkov projektov je pre nich vhodné, aj napriek 

komplikovanému spätnému vyhodnocovaniu. Plán je však nutné rozdeliť podľa zdrojov financovania. 

https://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/priorizacia-investicnych-projektov-rezorte-ministerstva-zivotneho-prostredia-sr.html
https://www.minedu.sk/investicie/
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2 Investičné témy roku 2022 

V roku 2022 sa MF SR zaoberalo viacerými investičnými témami, ktoré pri správnom uplatnení môžu 

priniesť štátu potencionálnu úsporu v miliónoch eur a zlepšiť procesy. Napríklad lepšie nastavenie pravidiel 

pre hodnotenie projektov zo strany MF SR by prinieslo možnosť zamerať sa na strategické projekty a témy 

pri minimálnej strate úspory.  

Inflácia a energetická kríza formovali rok 2022 a zasiahli aj verejné investície. MF SR sa zaoberalo spôsobmi, 

akými sa môže štát chrániť pred skokovým nárastom cien materiálov. Jedným z riešení sú kvalitne nastavené 

inflačné doložky. Zároveň vysoká energetická náročnosť už postavených budov verejnej správy stojí takmer pol 

miliardy eur ročne. Napriek tomu štát nemá jednotný prístup k ich obnove. Metodika priorizácie obnovy štátnych 

budov je návodom na určenie priorít pri výbere budov na rekonštrukciu. 

2.1 Zmena hranice hodnotenia projektov môže priniesť viac pridanej hodnoty 

Ministerstvo financií SR (útvar hodnoty za peniaze) venuje pri hodnoteniach investícií väčšinu kapacít 

malým projektom, ktoré však prinášajú minimum úspor. Projekty do 10 mil. eur tvoria až 80 % z celkového 

počtu hodnotených projektov, ale prinášajú menej ako tretinu identifikovaných úspor.  

Graf 6 : Počet hodnotených projektov (vľavo) a potenciálna úspora (vpravo v mil. eur) za rok 2021 

 

 

 
Zdroj: MF SR (ÚHP) 

Diskusia k malým projektom je minimálna a rezorty odporúčania často nezapracujú. Iba pri menej než 

polovici malých projektov boli opatrenia zapracované, pričom pri veľkých projektoch nad 40 mil. eur to bolo pri 60 % 

prípadoch. Dôvodom je fáza, v ktorej sa projekt nachádza, keď prebieha jeho ekonomické hodnotenie. Menšie 

projekty sú hodnotené pred vyhlásením verejného obstarávania, kedy je už rozhodnuté o technickom riešení 

projektu, či jeho rozsahu. Pre investora je preto komplikovanejšie zapracovať odporúčania z hodnotení. Naopak, 

pri veľkých projektoch sa začína diskusia o projekte ešte pred začiatkom prípravy a zapracovať pripomienky je 

jednoduchšie. 

Z prácnosti, úspory a zapracovania pripomienok vyplýva, že nastavenie ekonomických hodnotení si 

vyžaduje zmenu. Jedným z možných riešení je zrušenie hodnotení nad 1 mil. eur a zjednotenie hranice pre 

všetky projekty. Investori by tým dosiahli väčšiu flexibilitu a úsporu času pri príprave menších projektov 

a dôležitejšie investície by boli sledované od začiatku projektovej prípravy. Kapacity MF SR alokované 

na hodnotenia malých projektov by mohli byť lepšie využité na väčšie projekty, strategické plánovacie dokumenty 

a na pomoc rezortom pri projektovej príprave a tvorbe štúdií uskutočniteľnosti. Zjednotením hranice sa zároveň 

sprehľadní legislatívna úprava, keďže momentálne MF SR hodnotí na základe zákona č. 523/2004 Z. z. (nad 40 

mil. eur) a zároveň uznesenia vlády č. 649/2020 (nad 1 mil. eur). 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/36/Priorizacia-obnovy-statnych-budov.pdf?fbclid=IwAR2070WCPvgm_h7-89vwq-CGiBXnrgPSB54OD3ln85oIz6KI0O3A9luQXgM
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Tabuľka 7: Scenáre počtu hodnotení a úspor podľa nastavenia hranice (mil. eur)  

Hranica  Počet kumulatívne  Úspora kumulatívne  
Priemerná úspora 

na projekt  
Medián úspory 

na projekt  

Všetky projekty  248  443  1,8  0,3  

>= 1 mil. eur  242  443  1,8  0,3  

>= 5 mil. eur  107  395  3,7  1,3  

>= 10 mil. eur  53  332  6,3  3,8  

>= 15 mil. eur  40  299  7,5  4,5  

>= 20 mil. eur  34  263  7,7  5,4  

>= 25 mil. eur  25  208  8,3  6,5  

>= 30 mil. eur  24  201  8,4  5,6  

>= 35 mil. eur  21  186  8,8  7,2  

>= 40 mil. eur  18  126  7,0  0,2  

Zdroj: MF SR (ÚHP) 

Napríklad po zjednotení hranice na 10 mil. eur by počet hodnotených projektov v roku 2021 klesol o 79 % (z 246 

na 52 projektov), čo predstavuje pokles o 689 mil. eur, no výpadok na úspore by bol len 28 % (111 mil. eur). MF SR 

by pravdepodobne posudzovalo menej nákupov zdravotníckych zariadení, menších rekonštrukcií budov a IT 

projektov.  

Tabuľka 8: Prehľad projektov nad 10 mil. eur v r. 2021 (v mil. eur) pred úpravou hranice a po nej  

    Súčasný stav Po zjednotení hranice hodnotenia na 10 mil. eur 

Oblasť Počet Suma Úspora Počet Suma Úspora 

IT 78 560 75 9 249 11 

Doprava 73 2 566 274 32 2 411 236 

Budovy 66 258 15 4 115 9 

Obrana 14 2 384 2 6 2 366 1 

Ostatné 6 136 15 1 123 14 

Zdravie 5 10 0 0 0 0 

Automobily 4 52 14 1 39 12 

Spolu 246 5 966 395 52 5 277 284 

Pozn.: po zjednotení hranice aj s novými subjektami Zdroj: MF SR (ÚHP) 

Metodika v súčasnosti určuje hranicu podľa investičných nákladov, ale výdavky na celý životný cyklus 

projektu sú často niekoľkonásobné. Najmä pri IT projektoch býva hranica medzi rozvojom a prevádzkou 

nejasná, prípadne tvorí prevádzka väčšinu nákladov projektov – napríklad nákup licencií s investičnými nákladmi 

8 mil. eur, ale celkovými nákladmi na projekt 75 mil. eur. Jedným z riešení je nastaviť hranicu podľa nákladov 

na celý životný cyklus projektu. 

2.2 Kvalitné inflačné doložky pomáhajú pri skokovom náraste cien materiálov 

Séria krízových udalostí zvýšila tlak na vytvorenie štandardov pre kompenzáciu inflačného rastu 

v štátnych zmluvách. Počas pandémie prišlo k prudkému nárastu cien na Slovensku aj v zahraničí, predpokladalo 

sa však zníženie v roku 2022. Vojna na Ukrajine tento predpoklad zmenila. Medziročný nárast cien stavebných 

materiálov predstavoval v máji 2022 viac než 30 % oproti rovnakému mesiacu v roku 2021.  Neočakávaný ďalší 

nárast cien, spôsobený hlavne prudkým zdražením energií a pretrvávajúcimi problémami v dodávateľských 

reťazcoch priniesol tlak na vytvorenie štandardov pre kompenzáciu inflačného rastu aj v štátnych zmluvách. 

V zahraničí často využívaným spôsobom preventívneho opatrenia pred prudkým nárastom cien je inflačná doložka. 
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BOX 1: Inflačná doložka 

Inflačná doložka v zmluve umožňuje, aby výška peňažného plnenia, vyplácaná v budúcnosti alebo 

po dlhšiu dobu, odrážala reálnu hodnotu peňazí. Má význam pre zmluvy, ktoré obsahujú vopred dohodnutú 

cenu za dodanie predmetu zmluvy a doba dodania je dostatočne dlhá na to, aby mohlo prísť k významnému 

navýšeniu nákladov na strane dodávateľa bez jeho zavinenia.   

Pri krátkodobých zmluvách, kde existuje predpoklad dodania predmetu do 12 mesiacov od predloženia ponuky 

sa použitie inflačnej doložky neodporúča. Výnimkou môžu byť prípady, kedy je dodanie predmetu zmluvy 

naviazané primárne na materiál a energie, ktorých cenu nie je možné vzhľadom na aktuálnu situáciu objektívne 

predvídať a súvisiace riziko má signifikantný vplyv na konečnú cenu zmluvy.    

Slovensko doteraz nemá jednotné usmernenie upravujúce kedy by mali štátne zmluvy obsahovať inflačnú 

doložku. Podľa pokynu Úradu pre verejné obstarávanie je objednávateľ povinný postupovať tak, aby v maximálnej 

možnej miere predchádzal udalostiam, ktoré by mohli zásadne zmeniť plnenie zmluvy. Konkrétne odporúčanie ako 

postupovať v praxi a interpretácia miery, do akej je vhodné minimalizovať riziko, chýba.   

Najväčší investor verejného sektora (MDV SR) do roku 2018 nevyžadoval od svojich podriadených 

organizácii, aby zahrnuli inflačnú doložku do zmluvy pre významné investície. Od roku 2018 bola doložka 

povinná pre stavby s výstavbou dlhšou ako 730 dní a od roku 2022 je doložka povinná pre všetky inžinierske stavby 

obstarané podľa zákona o verejnom obstarávaní. V iných rezortoch sa doteraz inflačné doložky vyskytovali iba 

pri väčších stavbách a pri obstarávaní obrannej techniky, a aj to nesystematicky, v IT oblasti inflačné doložky 

absentujú úplne aj pri viacročných projektoch. 

Inflačná doložka by mala minimalizovať riziko nadmerného navýšenia nákladov zhotoviteľa pri kritických 

položkách. Objednávateľ by sa mal vo väčšine prípadov vyhnúť indexácii 100 % nákladov. Vhodným prístupom je 

indexovať vybrané kľúčové položky osobitným adresným indexom. Príkladom je indexácia materiálu a nafty pri 

stavebných projektoch. Osobitná indexácia jednotlivých položiek môže byť zohľadnená aj formou váženého indexu 

po vzore z metodického pokynu MDV SR č. 19/2022. Zaujímavou praxou v zahraničí je kompenzácia nákladov až 

od určitej percentuálnej hranice ich nárastu. 

Štát má profitovať z poklesu cien, nie len kompenzovať nárasty. V prípade, že nastane výrazný pokles cien, 

musí byť indexovaná nadol aj zmluvná cena.  Prvé použitie inflačnej doložky by malo nastať najskôr po polroku až 

roku od predloženia ponuky. Pri krátkodobých zmluvách veľkých stavebných projektov je bežné indexovanie 

zmluvnej ceny na kvartálnej alebo polročnej báze, doložka môže byť aktivovaná ale aj na základe vývoja nákladov.  

Pri dlhodobých zmluvách je zaužívané indexovanie raz ročne.   

V zmluve musí byť jasne špecifikované čo nastane po splnení podmienok pre aktiváciu inflačnej doložky. 

Zmluva musí obsahovať jasné pravidlá a presný postup indexácie. Zlou praxou je ustanovenie o dohode oboch 

strán na kompenzácii v prípade nárastu nákladov, čo môže zvýšiť riziko vzniku sporov a odstúpenia od zmluvy.   

2.3 Štátne budovy treba obnovovať na základe nákladovej efektívnosti 

Ústredné orgány štátnej správy (ÚOŠS) spravujú takmer 10-tisíc budov, ktorých zlý stav sa prejavuje aj 

vo vysokej spotrebe energií. Štátne budovy produkujú odhadom vyše 0,5 % slovenských emisií skleníkových 

plynov. Výmera týchto nehnuteľností dosahuje vyše 6 miliónov štvorcových metrov, z čoho až 50 % spravuje 

ministerstvo vnútra a ministerstvo zdravotníctva. Až 75 % zo všetkých nehnuteľností si vyžaduje rekonštrukciu 

s odhadovanými nákladmi v miliardách eur.  
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Tabuľka 9: Budovy štátnej správy rozdelené podľa rezortov 

 Počet budov Výmera budov (m2) Výmera v % 

Ministerstvo vnútra SR 3 826 1 808 682 30,1 % 

Ministerstvo zdravotníctva SR 931 1 206 568 20,1 % 

Ministerstvo spravodlivosti SR 693 557 281 9,3 % 

Ministerstvo kultúry SR 362 372 075 6,2 % 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 830 344 988 5,7 % 

Ministerstvo obrany SR 557 318 417 5,3 % 

Ministerstvo financií SR 485 279 506 4,7 % 

MPRV SR 769 257 525 4,3 % 

Ostatné 1 179 858 587 14,3 % 

Spolu 9 632 6 003 629 100 % 

Zdroj: CEM, ÚHP 

Obnova štátnych budov je potrebná aj pre udržateľnosť verejných financií. Výdavky na energie sú 

významnou časťou výdavkov rozpočtu verejnej správy a v roku 2021 predstavovali až 493 mil. eur. Pri budovách, 

ktoré spravujú ministerstvá a iné orgány ústrednej štátnej správy (rozpočtové a príspevkové kapitoly), ide o výdavky 

vo výške 123 mil. eur. Ďalší nárast je očakávaný v dôsledku nárastu cien energií po roku 2021. 

Štátnej správe chýba systematický prístup k správe budov, vrátane ich obnovy. Decentralizovaný model, 

v ktorom budovy vlastnia a manažujú ministerstvá, prináša podľa Najvyššieho kontrolného úradu vyššie výdavky a 

horšie spravovanie z dôvodu neexistujúcej koordinácie pri prenájme a predaji majetku3. Aj obnovy štátnych budov 

sú realizované výlučne na základe preferencií a finančných možností jednotlivých rozpočtových kapitol, nie 

na základe ich prínosu z celospoločenského hľadiska. To môže viesť k neefektívnosti a realizovaniu rekonštrukcií 

s nízkym potenciálom úspor.  

Postupnosť obnovy budov by mala byť založená na analyticky zdôvodnenej priorizácii. V dôsledku 

nedostatku údajov a nekompletnej pasportizácie nie je možné aplikovať túto metodiku na všetky budovy štátnej 

správy. Metodika MF SR hodnotí budovy na základe dostupných zdrojov ÚOŠS a navrhuje priorizáciu pre dve 

kategórie budov – administratívne budovy a väznice - na základe kritérií spotreby na meter štvorcový a celkovej 

rozlohy. Priorizácia administratívnych budov je založená na logaritmickej regresii, vďaka dostupnosti rozsiahleho 

datasetu o realizovaných obnovách. V prípade väzníc takéto dáta k dispozícií nie sú, a preto sú v ich prípade 

použité iba vážené kritériá spotreby a plochy. Iné typy budov (napr. nemocnice) neboli priorizované z dôvodu 

nedostatku údajov. 

Priorizácia administratívnych budov je založená na odhadovaných investičných nákladoch na ušetrenú 

kWh energie. Použité boli údaje z obnovy budov financovaných z Envirofondu, ktoré má k dispozícií Slovenská 

inovačná a energetická agentúra. K dispozícií sú údaje o dátume rekonštrukcie, ploche budovy, mernej spotrebe 

pred a po rekonštrukcii, investičných nákladoch a pod. Použité boli dáta o obnovách budov za roky 2017-2020. 

Na základe týchto údajov je možné vyrátať úsporu emisií plynúcu z rekonštrukcie a súvisiace investičné náklady 

(BOX 2 ). Vyššiu prioritu majú budovy s nižším investičným nákladom na úsporu energie.  

                                                           
3 Správa NKU dostupná online: https://www.nku.gov.sk/documents/10157/1460168/MNOHO+ADRIES+%C5%A0T%C3%81TU.pdf 
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BOX 2 : Odhad nákladov rekonštrukcie 

Pre odhad nákladov rekonštrukcií administratívnych budov bol vytvorený logaritmický model, jeho detaily sú 

dostupné v tabuľke. 

Tabuľka: Výsledky logaritmickej regresie 

  ln (náklad v € na kWh) 

Koeficient 11,29281*** 

(0,629) 

ln (spotreba pred) - 1,06466*** 

(0,078) 

ln (plocha) - 0,79028*** 

(0,054) 

Pozorovania 133 

*** p<0,001 

Obe nezávislé premenné (spotreba a plocha) sú štatisticky významné na intervale spoľahlivosti menšom než 

0,001. To značí o veľkej istote, že korelácia medzi premennými nevyplýva z náhody. Hodnota R2 je 0,68, 

nezávislými premennými je teda možné vysvetliť 68 % variability v závislej premennej. Pre takýto typ dát ide 

o veľmi presvedčivé výsledky regresie, ktorá je vhodná na vytvorenie priorizovaného zoznamu. Časť zo 

zvyšných 32 % variability by pravdepodobne bolo možné vysvetliť počtom poschodí budovy, lokality, či rokom 

poslednej rekonštrukcie alebo výstavby, o týchto premenných však dáta nie sú k dispozícii. 

Vzorka Envirofondu sa odlišuje od datasetu MDV SR v plochách budov. Keďže poberateľmi prostriedkov 

z Envirofondu sú najmä obce, plochy rekonštruovaných budov iba zriedka presahujú 2 000 m2 (graf 2). 

Logaritmická regresia však predpokladá ďalší výrazný pokles jednotkových nákladov so stúpajúcou plochou, 

z dôvodu nedostatku údajov o rekonštrukcií väčších budov. Z tohto dôvodu je hodnota plochy v m2 pre ďalšie 

účely tejto priorizácie zastropovaná na hodnote 3000 m2. To znamená, že aj budovy s vyššou plochou majú ako 

vstup do regresie maximálne hodnotu 3000 m2. 

Robustnosť modelu bola testovaná aj na dvoch limitovaných vzorkách budov, kde boli zahrnuté iba budovy 

s podlahovou plochou väčšou než 250 a 500 m2. Výsledky týchto modelov boli veľmi podobné pôvodnému 

modelu hodnotou parametrov, R2 a tiež p-hodnotou. Je teda možné usudzovať, že model je robustný. 

Priorizácia väzníc stavia na priemernej energetickej spotrebe na meter štvorcový a rozlohe. Obom týmto 

kritériám stanovuje váhu (90 a 10 %). Priorita budov bez energetického certifikátu sa ráta v štyroch krokoch. 

Prvým je vyrátať 0,9-násobku reálnej spotreby na meter štvorcový vydelenej maximálnou spotrebou na meter 

štvorcový vo vzorke. Druhým krokom je vyrátať 0,1-násobok plochy budovy vydelenej maximálnou plochou 

vo vzorke. Tretím je tieto dve čísla sčítať. Štvrtým krokom je toto číslo normalizovať. Normalizácia dát zaručí, že 

hodnota priority dosiahne hodnotu od 0 do 1. Pri vykonaných testoch (heteroskedasticita, normálnosť rozdelenia, 

multikolinearita a pod.) sa v nich nevyskytol problém. 

Vzorec priorizácie budov s certifikátom sa ráta podobne, s výnimkou delenca v prvej časti rovnice. 

V prípade budovy, ktorá má dostupný energetický certifikát  je v tejto časti rovnice použitá celková spotreba energie 

podľa certifikátu, zvýšená o priemer odchýlky medzi údajmi o celkovej potrebe energie a reálnej spotrebe v našej 

vzorke. Dôvodom prirátania priemeru odchýlky je úroveň podhodnotenia potreby v certifikáte v porovnaní s reálnou 

spotrebou. Následne sa táto hodnota tiež normalizuje. 

Priorizovaný zoznam rozdeľuje budovy v oboch kategóriách na päť úrovní priority – najprioritnejšie, 

vysokoprioritné, prioritné, nízkoprioritné a neprioritné. Poradie budov je určené podľa metodiky, jednotlivé 
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úrovne sú určené podľa decilov. Do najprioritnejšej kategórie patrí prvý a druhý decil priorizovaných budov, do 

vysokoprioritnej kategórie tretí a štvrtý decil, a pod. 

Po tvorbe priorizácie je pre výber konkrétnych budov na obnovu možné využiť kvalitatívne kritériá. Okrem 

pripravenosti projektového zámeru môže tiež ísť o havarijný stav, status pamiatkovej budovy, či obsadenosť. 

K odchýleniu od kvantitatívnych kritérií by malo dochádzať iba v odôvodnených prípadoch. Alternatívou, ktorú je 

potrebné zvážiť, je možnosť odpredaja nehnuteľnosti a presun personálu.  

Metodika má správcom štátnych budov poskytnúť návod na určenie priorít pri výbere projektov na prípravu 

a následnú realizáciu. Cieľom je vytvoriť nadrezortnú priorizáciu budov, ktorá umožní realizovať projekty 

s najvyššou pridanou hodnotou. 

 

 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/36/Priorizacia-obnovy-statnych-budov.pdf?fbclid=IwAR2070WCPvgm_h7-89vwq-CGiBXnrgPSB54OD3ln85oIz6KI0O3A9luQXgM
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3 Prílohy  

Príloha 1: Projekty, ku ktorým neboli MF SR dodané podklady ani po vyžiadaní – detailný popis 

Tabuľka 10: Projekty, ku ktorým neboli MF SR dodané podklady ani po vyžiadaní – detailný popis 

Rezort Obstarávateľ Projekt 
Náklady 

(mil. eur s DPH) 
Detailný popis  

MO SR 
Akadémia ozbrojených 
síl generála Milana 
Rastislava Štefánika 

Zníženie energetickej náročnosti 
budov v areáli Akadémie 
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika 
– veliteľská budova SO 02 

1,6 

Akadémia ozbrojených síl vyhlásila 7.3.2022 verejné obstarávanie na stavebné úpravy 
objektu veliteľskej budovy. Dodatočne boli podklady vyžiadané 14.3.2022, ale neboli v 
lehote dodané. 

 

MPRV SR 
Národné lesnícke 
centrum 

Modernizácia a dobudovanie 
pracoviska diaľkového prieskumu 
Zeme 

2,3 

Národné lesnícke centrum vyhlásilo 31.1.2022 verejné obstarávanie na dodávku zariadení 
a súvisiacich služieb na účely modernizácie a dobudovania pracoviska diaľkového 
prieskumu Zeme. Na základe dodatočnej žiadosti o zaslanie podkladov boli 7.2. 
poskytnuté čiastočné podklady k projektu. Na výzvu o doplnenie podkladov obstarávateľ 
nereagoval.  

 

MPSVR SR 
Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky 

Počítačové zariadenia a spotrebný 
materiál 

26 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo 30.3.2022 
verejné obstarávanie na DNS vybraného sortimentu, najmä osobných počítačov, tlačiarní, 
periférií a príslušenstva. Dodatočná žiadosť o zaslanie rozpočtu bola odoslaná 31.3.2022, 
odpoveď prišla bez podkladov. Na žiadosť o preukázanie spôsobu určenia položiek a ich 
množstva obstarávateľ neodpovedal. 

 

MV SR 
Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky 

Automatizovaný systém hraničnej 
kontroly (ABC brány) 

1,3 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo 12.4.2022 verejné obstarávanie 
na automatizovaný systém hraničnej kontroly, žiadosť o dodatočné predloženie podkladov 
bola zaslaná 19.4.2022. Podklady boli dodané až niekoľko týždňov po skončení lehoty 
predkladania ponúk vo verejnom obstarávaní. 

 

MV SR 
Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky 

Dodávka a inštalácia kompaktných 
systémov štruktúrovanej kabeláže 
integrujúci prenos dát a hlasu 

5,4 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo 14.4.2022 verejné obstarávanie 
na dodávku a inštaláciu kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže. Dodatočne boli 
podklady vyžiadané 20.4.22, ale neboli dodané. 

 

MV SR 
Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky 

Terénne štvorkolky 1,2 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo 26.10. 2022 dve obstarávania 
na dodanie terénnych štvorkoliek pre potreby podriadených organizácií spolu za 1,2 mil. 
eur. Dodatočne boli podklady vyžiadané 4.11.2022, ale neboli dodané. 

 

MZ SR 
Univerzitná nemocnica - 
Nemocnica svätého 
Michala, a.s. 

Medicínske príslušenstvo - 
neurostimulátory 

5,9 

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. vyhlásila 6.6.2022 verejné 
obstarávanie na rámcovú zmluvu pre dodanie neurostimulátorov. Dodatočne boli podklady 
vyžiadané 9.6.2022. Odpoveď na žiadosť neobsahovala žiadané podklady, na ďalší mail 
ohľadom jednotkových cien obstarávateľ neodpovedal. 
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Rezort Obstarávateľ Projekt 
Náklady 

(mil. eur s DPH) 
Detailný popis  

Iné 
Archeologický ústav 
Slovenskej akadémie 
vied 

Informačný systém Archeologického 
ústav SAV - manažment údajov 

1,7 

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied vyhlásil 29.3.2022 verejné obstarávanie 
na vybudovanie nového jednotného informačného systému. Po vyžiadaní podkladov 
31.3.2022 a telefonickej komunikácii, prisľúbil obstarávateľ dodanie podkladov 
na hodnotenie. Obstarávateľ podklady nedodal. 

 

 

Príloha 2: Zoznam hodnotených projektov v roku 2022 

Zoznam hodnotených projektov v roku 2022 je dostupný ako samostatná príloha vo formáte .xlsx. 


