Identifikac¢ny list projektu/dlohy narok 2004

)

Projekt:

P6 BEZPECNOST INFORMACNYCH SYSTEMOV V DC

2)

Ciel’ projektu:

Cielom projektu je zabezpecenie pozadovanej bezpecnosti pre vsetky prevadzkované IS a
postupné vytvaranie bezpecnostnych projektov novych IS rezortu resp. prierezovych IS
a ich zaclenovanie do prevadzkovaného bezpecnostného systému DataCentra.

3)

Ocakavané vysledky projektu:

Ocakévanym vysledkom projektu bezpecnosti informaénych systémov DC bude:

- vypracovanie novej Struktury riadiacich dokumentov bezpecnosti v DC,

- bezpecnost’ vsetkych prevadzkovanych IS v DC v zmysle riadiacich dokumentov
bezpecnosti DC,

- zabezpecenie jednotlivych etdp zivotného cyklu uz vytvorenych bezpecnostnych
projektov ISSP a RIS,

- nové bezpecnostné projekty pre nové IS prevadzkované v DC.

4)

Clenenie projektu (projekty, ulohy):
Podl'a stupna pripravy novych IS s ohl'adom na fyzickd, administrativnu a technicku
bezpecnost’ su navrhnuté tieto subprojekty/tlohy:
- Tvorba riadiacich dokumentov bezpecnosti v DC,
- Implementacia bezpe&nostného projektu IS SP a RIS,
- Analyzy zapojenia d’alSich IS do bezpeCnostného syst¢tmu DC akonzultatna
podpora v oblasti bezpec¢nosti pre vlastnikov d’alsich IS prevadzkovanych v DC,
- Postupna implementacia bezpecnostnych projektov do bezpecnostného systému
DC,
- Priprava interného auditu bezpec¢nosti DC.

5)

Stav rozpracovanosti projektu:
- Implementacia projektov bezpeénosti IS SP a RIS je su¢astou odovzdanie IS SP
do prevadzky pre kompletny stibor pouzivatel'ov (jun 2004),
- zavedenie ITMS do prevadzky (februar 2004) a implementacia bezpecnostného
projektu (april 2004).

6)

Vizba na iné projekty (podprojekty, tlohy) v ramci vlastného IS / inych IS rezortu:

IS SP, RIS, ITMS a dalsie projekty perspektivne prevadzkované v DC

7

RieSitel’ské kapacity v ¢loveko/hodinach:
6000 ¢l./hod. v ramci utvaru bezpecnosti
2000 ¢l./hod z odboru prevadzky IS




